Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku- Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Tomasz Herman
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Tomasz Herman

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Virus PC Sp. z o.o.**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Krasińskiego 20/4B** **26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	10.00-18.00	80	1	Damian Bukowski
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	10.00-18.00	80	1	Damian Bukowski
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Ernest Bukowski
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Ernest Bukowski

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**VIP-NET s.c.** **Mariusz Jędrzejczyk, Mariusz Zbroja, Zbigniew Durski**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Kościuszki 92a** **26-120 Bliżyn**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Mariusz Jędrzejczyk
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Mariusz Jędrzejczyk

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Urząd Gminy Bliżyn**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	7.30-15.30	80	1	Grzegorz Patura
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	7.30-15.30	80	1	Grzegorz Patura

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Uninet Światłowód Sp. z o.o.**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Słowackiego 11 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Agnieszka Wiśniewska
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Agnieszka Wiśniewska
15.07.2025-28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Ewelina Kwiatkowska
18.08.2025-29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Ewelina Kwiatkowska
15.07.2025-28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Oramus
18.08.2025-29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Oramus

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Urząd Miasta Skarżysko- Kamienna** **Ul. Sikorskiego 18** **26-110 Skarżysko- Kamienna** **NIP: 6631823843** **REGON: 000516175** **(Zespół Informatyczny)**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Sikorskiego 18** **26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.-14.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	160	2	Mateusz Róg
01.08.-14.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	160	2	Mateusz Róg
01.07.-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Jacek Chrzęszczyk
01.08.-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Jacek Chrzęszczyk

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-04.07.2025	7.30-15.30	64	2	Ryszard Chała
07.07.2025	8.00-16.00	16	2	Ryszard Chała
08.07.2025-11.07.2025	7.30-15.30	64	2	Ryszard Chała
14.07.2025	8.00-16.00	16	2	Ryszard Chała
01.08.2025	7.30-15.30	16	2	Ryszard Chała
04.08.2025	8.00-16.00	16	2	Ryszard Chała
05.08.2025-08.08.2025	7.30-15.30	64	2	Ryszard Chała
11.08.2025	8.00-16.00	16	2	Ryszard Chała
12.08.2025-14.08.2025	7.30-15.30	48	2	Ryszard Chała

01.07.2025-04.07.2025	**7.30-15.30**	**32**	**1**	**Cezary Przeworski**
07.07.2025	**8.00-16.00**	**8**	**1**	**Cezary Przeworski**
08.07.2025-11.07.2025	**7.30-15.30**	**32**	**1**	**Cezary Przeworski**
14.07.2025	**8.00-16.00**	**8**	**1**	**Cezary Przeworski**
18.08.2025	**8.00-16.00**	**8**	**1**	**Cezary Przeworski**
19.08.2025-22.08.2025	**7.30-15.30**	**32**	**1**	**Cezary Przeworski**
25.08.2025	**8.00-16.00**	**8**	**1**	**Cezary Przeworski**
26.08.2025-29.08.2025	**7.30-15.30**	**32**	**1**	**Cezary Przeworski**

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**SERWIS24 Łukasz Warszawa Serwis komputerów**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Kościelna 32a 26-115 Skarżysko Kościelne**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Łukasz Warszawa
18.08.2025-29.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Łukasz Warszawa
18.07.2025-31.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Agnieszka Warszawa
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Agnieszka Warszawa
18.07.2025-31.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Kamil Zuba
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Kamil Zuba

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Recevent Sp. z o.o.**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Paryska 153 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Robert Klatka
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Robert Klatka

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Proservice Paweł Jóźwik**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 6 lok. A 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Paweł Jóźwik
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Paweł Jóźwik

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Mesko S.A.**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Legionów 122** **26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.07.2025-11.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	48	1	Paweł Pastuszka
28.07.2025-31.07.2025 (pon.-czw.)	7.00-15.00	32	1	Paweł Pastuszka
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Paweł Pastuszka

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Słowackiego 25 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Michał Łabuda
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Michał Łabuda
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Robert Zając
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Robert Zając

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Kris- Serwis Jan Pikor**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Krasińskiego 21 lok. 3** **26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Jan Pikor
21.07.2025-31.07.2025 (pon.-sb.)	8.00-16.00	160	2	Jan Pikor
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Jan Pikor
18.08.2025-29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Jan Pikor

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**KAR STAL Sebastian Karpeta Sp. z o.o.**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Obuwnicza 17 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	6.00-14.00	80	1	Sebastian Karpeta
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	6.00-14.00	80	1	Sebastian Karpeta

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Grażka Sp. z o.o.**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. 3-go Maja 88 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Marcin Sajnóg
01.08.2025-08.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	48	1	Marcin Sajnóg
18.08.2025-21.08.2025 (pon.-czw.)	7.00-15.00	32	1	Marcin Sajnóg

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Foto Audio Norbert Adamczyk**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. 3 Maja 36** **26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Tomasz Pięta
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Tomasz Pięta

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**FHU Robkomm Sklep komputerowy/serwis**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Sokola 10/7 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Sabina Półtorak
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Sabina Półtorak
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Robert Półtorak
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Robert Półtorak

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**FH World- Fashion**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Armii Krajowej 6/10 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	**8.00-16.00**	**80**	**1**	**Rafał Błaszczyk**
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	**8.00-16.00**	**80**	**1**	**Rafał Błaszczyk**

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**DARELSC Sp. z o.o. (Usługi telekomunikacyjne i elektroenergetyczne)**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Leśna 3a 26-120 Bliżyn**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Radosław Bartkowski
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Radosław Bartkowski

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Cybit Damian Rachtan**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Apteczna 4 lok. 16 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Damian Rachtan
01.08.2025-14.08.2025	8.00-16.00	80	1	Damian Rachtan

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Cezarnet Cezary Marecki**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. 1 Maja 65 lok.B23 26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Cezary Marecki
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Cezary Marecki

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Black IT Marcin Szwarc Profesjonalne usługi informatyczne**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Pietraszki 54G 25-822 Kielce**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Marcin Szwarc
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Marcin Szwarc

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Anagolden Anna Sadza** **Ul. Popiełuszki 13/28** **26-110 Skarżysko- Kamienna** **NIP: 6631732299** **REGON: 260371893** **KRS: -**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Popiełuszki 13/28** **26-110 Skarżysko- Kamienna**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Magdalena Skóra
01.08.-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Magdalena Skóra
15.07.-28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Magdalena Skóra
18.08.-29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Magdalena Skóra
01.07.-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Anna Sadza

01.08.-14.08.2025 (pon.-pt.)	**8.00-16.00**	**160**	**2**	**Anna Sadza**

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	**Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej**
Nr umowy	**FESW.08.04-IZ.00.0024/23**
Tytuł projektu	**Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!**
Wykonawca	**Adrian Janakowski A-BIT**
Forma wsparcia	**Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych**
Miejsce realizacji wsparcia	**Ul. Zagórska 75 26-130 Suchedniów**

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od … do …)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
15.07.2025-28.07.2025 (pon.-pt.)	**8.00-16.00**	**80**	**1**	**Adrian Janakowski**
18.08.2025-29.08.2025 (pon.-pt.)	**8.00-16.00**	**80**	**1**	**Adrian Janakowski**

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska