



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Usługi Ubezpieczeniowe i Finansowe Rafał Blajerski Lipowe Pole Plebańskie 67 26-115 Skarżysko Kościelne
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Bugaj 5a 26-130 Suchedniów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Rafał Blajerski
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Rafał Blajerski

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Usługi Ubezpieczeniowe i Finansowe Rafał Blajerski Lipowe Pole Plebańskie 67 26-115 Skarżysko Kościelne
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Plac Floriański 3 lok. 202 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Elżbieta Blajerska
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Elżbieta Blajerska

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

***Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia***

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Urząd Miasta Skarżysko- Kamienna
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-03.07.2025	7.00-15.00	48	2	Elżbieta Derleta-Motyka
04.07.2025	7.00-14.00	14	2	Elżbieta Derleta-Motyka
07.07.2025-10.07.2025	7.00-15.00	64	2	Elżbieta Derleta-Motyka
11.07.2025	7.00-14.00	14	2	Elżbieta Derleta-Motyka
14.07.2025	8.00-14.00	12	2	Elżbieta Derleta-Motyka
15.07.2025	8.00-12.00	8	2	Elżbieta Derleta-Motyka
01.08.2025	7.00-14.00	14	2	Elżbieta Derleta-Motyka
04.08.2025-07.08.2025	7.00-15.00	64	2	Elżbieta Derleta-Motyka
08.08.2025	7.00-14.00	14	2	Elżbieta Derleta-Motyka
11.08.2025-14.08.2025	7.00-15.00	64	2	Elżbieta Derleta-Motyka
18.08.2025	8.00-10.00	4	2	Elżbieta Derleta-Motyka



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

***Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia***

01.07.2025- 03.07.2025	7.00-15.00	48	2	Małgorzata Styczeń
04.07.2025	7.00-14.00	14	2	Małgorzata Styczeń
07.07.2025- 10.07.2025	7.00-15.00	64	2	Małgorzata Styczeń
11.07.2025	7.00-14.00	14	2	Małgorzata Styczeń
14.07.2025	8.00-14.00	12	2	Małgorzata Styczeń
15.07.2025	8.00-12.00	8	2	Małgorzata Styczeń
01.08.2025	7.00-14.00	14	2	Małgorzata Styczeń
04.08.2025- 07.08.2025	7.00-15.00	64	2	Małgorzata Styczeń
08.08.2025	7.00-14.00	14	2	Małgorzata Styczeń
11.08.2025- 14.08.2025	7.00-15.00	64	2	Małgorzata Styczeń
18.08.2025	8.00-10.00	4	2	Małgorzata Styczeń

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*





Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Kościelna 2a 26-115 Skarżysko Kościelne

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-04.07.2025	7.30-15.30	32	1	Magdalena Węglowska
07.07.2025	8.00-16.00	8	1	Magdalena Węglowska
08.07.2025-11.07.2025	7.30-15.30	32	1	Magdalena Węglowska
14.07.2025	8.00-16.00	8	1	Magdalena Węglowska
01.08.2025	7.30-15.30	8	1	Magdalena Węglowska
04.08.2025	8.00-16.00	8	1	Magdalena Węglowska
05.08.2025-08.08.2025	7.30-15.30	32	1	Magdalena Węglowska
11.08.2025	8.00-16.00	8	1	Magdalena Węglowska
12.08.2025-14.08.2025	7.30-15.30	24	1	Magdalena Węglowska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

18.06.2025 r.

*/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram*

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Mickiewicza 17 26-130 Suchedniów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Monika Skiba
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Monika Skiba
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Henryk Krasowski
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Henryk Krasowski

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Powiatowy Urząd Pracy
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Sikorskiego 20 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Karolina Odej-Bąk
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Karolina Odej-Bąk

11.08.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Pawmar Marzena Węgrzyn
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Spółdzielcza 87/3 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Marzena Węgrzyn
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Marzena Węgrzyn

11.08.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Kancelaria Rachunkowa Ekspert Sp.z o.o.
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Żeromskiego 46/3 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Aneta Szaraniec-Jabłucka
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Aneta Szaraniec-Jabłucka

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Ka-eM-eS Katarzyna Sosnowska
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Kościuszki 85/17 26-120 Bliżyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Katarzyna Sosnowska
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Katarzyna Sosnowska

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Biuro Rachunkowe „Anna” Anna Gałczyńska
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Mickiewicza 25 26-130 Suchedniów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	7.30-15.30	80	1	Anna Gałczyńska
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	7.30-15.30	80	1	Anna Gałczyńska

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Biuro Ubezpieczeń Witold Brożek
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Plac Floriański 3/102c 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Aleksandra Brożek
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Aleksandra Brożek

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Agencja Ubezpieczeniowa Artur Madej Ul. Lotnicza 8/62 26-110 Skarżysko- Kamienna
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Plac Floriański 3/102 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Artur Madej
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Artur Madej

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Agencja Ubezpieczeniowa Agnieszka Kamińska
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Paryska 162 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Agnieszka Kamińska
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Agnieszka Kamińska

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Perfectus Biuro Rachunkowe Sp z o.o.
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Spółdzielcza 10a 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Iwona Wojciechowska
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Iwona Wojciechowska

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Eurotex Biuro Handlu Zagranicznego Zbigniew Badyna
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Piłsudskiego 101 26-220 Stąporków

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Aneta Kurpińska
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Aneta Kurpińska

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Żeromskiego
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Podjazdowa 21 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	160	2	Magdalena Ciok
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	160	2	Magdalena Ciok

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej
harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Biuro Rachunkowe Rachmistrz Barbara Belcik- Buda
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. 1 Maja 60 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Barbara Belcik- Buda
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Barbara Belcik- Buda

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*