

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	ZPHU DANA Danuta Banaczek Ul. Kolonia 82b 26-115 Skarżysko Kościelne
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Hotel Promień Ul. Legionów 105 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Wojciechowska
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Wojciechowska
15.07.2025- 28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Wojciechowska
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Wojciechowska
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Małgorzata Zabawska
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Małgorzata Zabawska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

15.07.2025- 28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Małgorzata Zabawska
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Małgorzata Zabawska
15.07.2025- 28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Dorota Zych
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Dorota Zych

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia (Hotel i restauracja)
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Wileńska 34 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Jolanta Tomczyk
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Jolanta Tomczyk
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Jolanta Tomczyk
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Jolanta Tomczyk

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Expol- Bis Sp. z o.o. Ul. Wioślarska 1 26-110 Skarżysko- Kamienna
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Restauracja „Myśliwska Rejów” Ul. Wioślarska 1 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
15.07.2025- 28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Jolanta Piwowarczyk
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Jolanta Piwowarczyk
15.07.2025- 28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Olena Kasumova
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Olena Kasumova

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Gościniec Przylesie Tadeusz Przybylski
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Stokowa 15 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Katarzyna Przybylska
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Katarzyna Przybylska

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Hotel Paradiso Piotr Ziolkowski
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Harcerska 12 26-130 Suchedniów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Michał Bilski
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Michał Bilski
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Anna Kwaśniewska
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Anna Kwaśniewska

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Jedlińska Joanna Jolbex JR
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Restauracja Stary Kredens Ul. Moniuszki 4 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
15.07.2025- 16.07.2025	12.00-20.00	32	2	Joanna Jedlińska
17.07.2025- 21.07.2025	13.00-21.00	48	2	Joanna Jedlińska
22.07.2025- 24.07.2025	12.00-20.00	48	2	Joanna Jedlińska
25.07.2025	13.00-21.00	16	2	Joanna Jedlińska
28.07.2025	12.00-20.00	16	2	Joanna Jedlińska
01.08.2025	13.00-21.00	16	2	Joanna Jedlińska
04.08.2025- 06.08.2025	12.00-20.00	48	2	Joanna Jedlińska
07.08.2025- 08.08.2025	13.00-21.00	32	2	Joanna Jedlińska
11.08.2025- 13.08.2025	12.00-20.00	48	2	Joanna Jedlińska
14.08.2025	13.00-21.00	16	2	Joanna Jedlińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	MAT NAT Jolanta Borowiec
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Hotel Restauracja Magnat Mostki Mostki 41a 26-130 Suchedniów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
15.07.2025- 28.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Jolanta Borowiec
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Jolanta Borowiec

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Hotel Świętokrzyski S.C.
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Słowackiego 1 26-130 Suchedniów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Małgorzata Działak
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Małgorzata Działak
15.07.2025-28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Patrycja Tusznió
18.08.2025-29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Patrycja Tusznió
15.07.2025-28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Małgorzata Działak
18.08.2025-29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Małgorzata Działak



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Restauracja Kimagure Sushi Karina Lech
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30/25b 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	11.00-19.00	80	1	Karina Lech
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	09.00-17.00	80	1	Karina Lech
15.07.2025- 28.07.2025 (pon.-pt.)	11.00-19.00	80	1	Karina Lech
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	11.00-19.00	80	1	Karina Lech

18.07.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	PHU Agnes Agnieszka Tworek
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Restauracja Casablanka Ul. Słowackiego 21 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Agnieszka Tworek
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Agnieszka Tworek

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	PHU JARO Jarosław Świercz
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Restauracja „Autorska, Pizza & Cafe” Ul. Krasieńskiego 20 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
15.07.2025- 19.07.2025	14.00-22.00	40	1	Jarosław Świercz
22.07.2025- 25.07.2025	14.00-22.00	32	1	Jarosław Świercz
29.07.2025	14.00-22.00	8	1	Jarosław Świercz
19.08.2025- 30.08.2025 (wt.-sb.)	14.00-22.00	80	1	Jarosław Świercz

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	ZPHU DANA Danuta Banaczek Ul. Kolonia 82b 26-115 Skarżysko Kościelne
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży HoReCa
Miejsce realizacji wsparcia	Hotel Promień Ul. Legionów 105 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Wojciechowska
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Wojciechowska
15.07.2025- 28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Wojciechowska
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Wojciechowska
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Małgorzata Zabawska
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Małgorzata Zabawska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

15.07.2025- 28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Małgorzata Zabawska
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Małgorzata Zabawska
15.07.2025- 28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Dorota Zych
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Dorota Zych

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*