



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku- Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Tomasz Herman
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Tomasz Herman

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Virus PC Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Krasińskiego 20/4B 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	10.00-18.00	80	1	Damian Bukowski
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	10.00-18.00	80	1	Damian Bukowski
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Ernest Bukowski
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Ernest Bukowski

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	VIP-NET s.c. Mariusz Jędrzejczyk, Mariusz Zbroja, Zbigniew Durski
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Kościuszki 92a 26-120 Bliżyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Mariusz Jędrzejczyk
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Mariusz Jędrzejczyk

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Urząd Gminy Bliżyn
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
07.07.2025- 18.07.2025 (pon.-pt.)	7.30-15.30	80	1	Grzegorz Patura
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	7.30-15.30	80	1	Grzegorz Patura

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Uninet Światłowód Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Słowackiego 11 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025-14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Agnieszka Wiśniewska
01.08.2025-14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Agnieszka Wiśniewska
15.07.2025-28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Ewelina Kwiatkowska
18.08.2025-29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Ewelina Kwiatkowska
15.07.2025-28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Oramus
18.08.2025-29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Justyna Oramus



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Urząd Miasta Skarżysko- Kamienna Ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko- Kamienna NIP: 6631823843 REGON: 000516175 (Zespół Informatyczny)
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.- 03.07.2025	7.00-15.00	48	2	Mateusz Róg
04.07.2025	7.00-14.00	14	2	Mateusz Róg
07.07.2025- 10.07.2025	7.00-15.00	64	2	Mateusz Róg
11.07.2025	7.00-14.00	14	2	Mateusz Róg
14.07.2025	8.00-14.00	12	2	Mateusz Róg
15.07.2025	8.00-12.00	8	2	Mateusz Róg



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

01.08.2025	7.00-14.00	14	2	Mateusz Róg
04.08.2025- 07.08.2025	7.00-15.00	64	2	Mateusz Róg
08.08.2025	7.00-14.00	14	2	Mateusz Róg
11.08.2025- 14.08.2025	7.00-15.00	64	2	Mateusz Róg
18.08.2025	8.00-10.00	4	2	Mateusz Róg
01.07.- 03.07.2025	7.00-15.00	24	1	Jacek Chrzęszczyk
04.07.2025	7.00-14.00	7	1	Jacek Chrzęszczyk
07.07.2025- 10.07.2025	7.00-15.00	32	1	Jacek Chrzęszczyk
11.07.2025	7.00-14.00	7	1	Jacek Chrzęszczyk
14.07.2025	8.00-14.00	6	1	Jacek Chrzęszczyk
15.07.2025	8.00-12.00	4	1	Jacek Chrzęszczyk
01.08.2025	7.00-14.00	7	1	Jacek Chrzęszczyk
04.08.2025- 07.08.2025	7.00-15.00	32	1	Jacek Chrzęszczyk
08.08.2025	7.00-14.00	7	1	Jacek Chrzęszczyk
11.08.2025- 14.08.2025	7.00-15.00	32	1	Jacek Chrzęszczyk
18.08.2025	8.00-10.00	2	1	Jacek Chrzęszczyk
17.07.2025	7.00-15.00	8	1	Jacek Chrzęszczyk
18.07.2025	7.00-14.00	7	1	Jacek Chrzęszczyk
21.07.2025- 24.07.2025	7.00-15.00	32	1	Jacek Chrzęszczyk
25.07.2025	7.00-14.00	7	1	Jacek Chrzęszczyk
28.07.2025- 30.07.2025	7.00-15.00	24	1	Jacek Chrzęszczyk
31.07.2025	8.00-10.00	2	1	Jacek Chrzęszczyk
11.08.2025- 21.08.2025	7.00-15.00	64	1	Jacek Chrzęszczyk



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

22.08.2025	7.00-14.00	7	1	Jacek Chrzęszczyk
25.08.2025	7.00-15.00	8	1	Jacek Chrzęszczyk
26.08.2025	9.00-10.00	1	1	Jacek Chrzęszczyk

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 04.07.2025	7.30-15.30	64	2	Ryszard Chała
07.07.2025	8.00-16.00	16	2	Ryszard Chała
08.07.2025- 11.07.2025	7.30-15.30	64	2	Ryszard Chała
14.07.2025	8.00-16.00	16	2	Ryszard Chała
01.08.2025	7.30-15.30	16	2	Ryszard Chała
04.08.2025	8.00-16.00	16	2	Ryszard Chała
05.08.2025- 08.08.2025	7.30-15.30	64	2	Ryszard Chała
11.08.2025	8.00-16.00	16	2	Ryszard Chała
12.08.2025- 14.08.2025	7.30-15.30	48	2	Ryszard Chała



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

01.07.2025- 04.07.2025	7.30-15.30	32	1	Cezary Przeworski
07.07.2025	8.00-16.00	8	1	Cezary Przeworski
08.07.2025- 11.07.2025	7.30-15.30	32	1	Cezary Przeworski
14.07.2025	8.00-16.00	8	1	Cezary Przeworski
18.08.2025	8.00-16.00	8	1	Cezary Przeworski
19.08.2025- 22.08.2025	7.30-15.30	32	1	Cezary Przeworski
25.08.2025	8.00-16.00	8	1	Cezary Przeworski
26.08.2025- 29.08.2025	7.30-15.30	32	1	Cezary Przeworski

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	SERWIS24 Łukasz Warszawa Serwis komputerów
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Kościelna 32a 26-115 Skarżysko Kościelne

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Łukasz Warszawa
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Łukasz Warszawa
18.07.2025- 31.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Agnieszka Warszawa
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Agnieszka Warszawa
18.07.2025- 31.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Kamil Zuba
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Kamil Zuba



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Recevent Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Paryska 153 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Robert Klatka
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Robert Klatka

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Proservice Paweł Józwik
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 6 lok. A 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Paweł Józwik
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Paweł Józwik

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Mesko S.A.
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Legionów 122 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
04.07.2025- 11.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	48	1	Paweł Pastuszka
28.07.2025- 31.07.2025 (pon.-czw.)	7.00-15.00	32	1	Paweł Pastuszka
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Paweł Pastuszka

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Słowackiego 25 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Michał Łabuda
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Michał Łabuda
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Robert Zając
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Robert Zając

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Kris- Serwis Jan Pikor
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Krasińskiego 21 lok. 3 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Jan Pikor
21.07.2025- 31.07.2025 (pon.-sb.)	8.00-16.00	160	2	Jan Pikor
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Jan Pikor
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Jan Pikor

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	KAR STAL Sebastian Karpeta Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Obuwnicza 17 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	6.00-14.00	80	1	Sebastian Karpeta
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	6.00-14.00	80	1	Sebastian Karpeta

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Grażka Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. 3-go Maja 88 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Marcin Sajnóg
01.08.2025- 08.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	48	1	Marcin Sajnóg
18.08.2025- 21.08.2025 (pon.-czw.)	7.00-15.00	32	1	Marcin Sajnóg

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Foto Audio Norbert Adamczyk
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. 3 Maja 36 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Tomasz Pięta
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Tomasz Pięta

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	FHU Robkomm Sklep komputerowy/serwis
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Sokola 10/7 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Sabina Półtorak
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	80	1	Sabina Półtorak
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Robert Półtorak
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	9.00-17.00	160	2	Robert Półtorak

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	FH World- Fashion
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Armii Krajowej 6/10 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Rafał Błaszczyk
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Rafał Błaszczyk

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	DARELSC Sp. z o.o. (Usługi telekomunikacyjne i elektroenergetyczne)
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Leśna 3a 26-120 Bliżyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Radosław Bartkowski
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	7.00-15.00	80	1	Radosław Bartkowski

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Cybit Damian Rachtan
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Apteczna 4 lok. 16 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Damian Rachtan
01.08.2025- 14.08.2025	8.00-16.00	80	1	Damian Rachtan

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Cezarnet Cezary Marecki
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. 1 Maja 65 lok.B23 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Cezary Marecki
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Cezary Marecki

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Black IT Marcin Szwarc Profesjonalne usługi informatyczne
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Pietraszki 54G 25-822 Kielce

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.2025	8.00-16.00	8	1	Marcin Szwarc
02.07.2025	8.00-14.00	6	1	Marcin Szwarc
03.07.2025- 04.07.2025	8.00-16.00	16	1	Marcin Szwarc
07.07.2025	8.00-14.00	6	1	Marcin Szwarc
08.07.2025- 11.07.2025	8.00-16.00	32	1	Marcin Szwarc
14.07.2025- 15.07.2025	8.00-14.00	12	1	Marcin Szwarc
01.08.2025- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Marcin Szwarc



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Anagolden Anna Sadza Ul. Popieluszki 13/28 26-110 Skarżysko- Kamienna NIP: 6631732299 REGON: 260371893 KRS: -
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży IT
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Popieluszki 13/28 26-110 Skarżysko- Kamienna

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
01.07.- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Marcin Piotr Sadza
01.08.- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Marcin Piotr Sadza
15.07.- 28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Marcin Piotr Sadza
18.08.- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Marcin Piotr Sadza
01.07.- 14.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Anna Sadza



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

01.08.- 14.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	160	2	Anna Sadza
--	-------------------	------------	----------	-------------------

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

*Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska*



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Powiat Skarżyski/Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Nr umowy	FESW.08.04-IZ.00.0024/23
Tytuł projektu	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!
Wykonawca	Adrian Janakowski A-BIT
Forma wsparcia	Staż zawodowy u lokalnych liderów branży usług finansowych
Miejsce realizacji wsparcia	Ul. Zagórska 75 26-130 Suchedniów

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
15.07.2025- 28.07.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Adrian Janakowski
18.08.2025- 29.08.2025 (pon.-pt.)	8.00-16.00	80	1	Adrian Janakowski

18.06.2025 r.

/-/ imię i nazwisko osoby przygotowującej harmonogram

Data i podpis osoby sporządzającej
Iwona Dębińska



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE